Adriana Visentin Direito <avisentin@salesforce.com>

ATA - Agenda diária - Levantamento de Caso de Uso @ Wed, Oct 28, 2026 4:00pm – 5:00pm (GMT-03)

1 message

Adriana Visentin Direito <avisentin@salesforce.com> Wed, Oct 28, 2026 at 10:27 PM
To: andryelle.verissimo@orangedoor.com.br, hudson.minervini@orangedoor.com.br, bruno-aprigio.silva@caixa.gov.br, fabio.grande@caixa.gov.br, frederico.cerdeira@caixa.gov.br, jeyson.cordeiro@caixa.gov.br, josie.vecchi@caixa.gov.br, pedro.a.soares@caixa.gov.br, pryscilla.franca@orangedoor.com.br, tamie.takeda@caixa.gov.br
Cc: Andreas Miller <andreas.miller@salesforce.com>, Samuel de Sena <sdesena@salesforce.com>, Renan Polonio <renan.polonio@salesforce.com>, Juliana Achiles <jachiles@salesforce.com>, Karina Curvina <kmotacurvina@salesforce.com>, Bruno Aniceto de Araujo <bruno.araujo@salesforce.com>

Olá time!

Agradecemos a participação de todos nesta reunião de alinhamento e levantamento técnico. - 28/Outubro/2026
Horário: 16:00 – 17:00

Objetivo: Revisar o pendencias dos casos de uso prioritários no cronograma oficial, analisar a estratégia arquitetural de push notification no Super App (SDK vs. API) e consolidar os requisitos técnicos e regras de negócio do Caso de Uso 2.2 (Ofertas de Investimento).

Tópicos Discutidos

- Ajustes e detalhamento do cronograma oficial para contemplar explicitamente os Casos 2.1 (Carrinho Abandonado) e 2.2 (Ofertas de Investimento), além da abertura do Caso de Uso de Financial/Crédito em três frentes (Cartão de Crédito, Limite de Conta e Crédito Pessoal), atendendo à solicitação do Jeyson.
- Criação de uma linha predecessora de integração de canais no cronograma, priorizando Push Notification, E-mail, WhatsApp e Personalization (banners na home do Super App), clarificando que canais como "Ponto Caixa" não compõem a primeira onda.
- Divergência arquitetural para push notifications no Super App: preferência da equipe do cliente por APIs proprietárias versus riscos técnicos levantados pela Salesforce (perda de rastreabilidade, impossibilidade de tracking de abertura/engajamento e perda de governança nativa de opt-in/opt-out com a dispensa do SDK do Marketing Cloud).
- Detalhamento funcional e de dados do Caso de Uso 2.2 (Ofertas de Investimento): foco no segmento "Singular" para depósitos a partir de R$ 50.000,00, consumo de eventos em near real time a partir de fila MQ e volumetria estimada entre 10.000 e 30.000 eventos diários para Pessoa Física.
- Desenho da régua de comunicação e regras de negócio para Investimentos: régua progressiva com até três push notifications, acionamento opcional do gerente via Microsoft Teams, política obrigatória de blackout (janela noturna/madrugada) e regras de contenção de contato (frequency capping) para evitar fadiga do cliente.

Decisões Tomadas:

- Aprovada a reestruturação e detalhamento do cronograma para refletir a abertura dos casos de uso e a inclusão da frente predecessora mandatória de integração de canais.
- Definido que a Salesforce elaborará um material técnico formal demonstrando os impactos e riscos da utilização exclusiva de APIs proprietárias para push notifications em substituição ao SDK do Marketing Cloud, agendando alinhamento com a equipe do Super App para a próxima quarta-feira.
- Estabelecida a necessidade de contemplar na esteira do Caso de Uso 2.2 as políticas de blackout e frequency capping como premissas de desenho de régua.

Ações Definidas:

➡️ **Ação 1:** Atualizar o cronograma executivo e o Smartsheet com os Casos 2.1, 2.2, abertura das frentes de Financial (Cartão, Limite e Crédito Pessoal) e a frente predecessora de integração de canais. | **Responsável**: Adriana Visentin. | **Prazo**: 29/Out/2026. | **Status**: Em Andamento

➡️ **Ação 2:** Concluir documento técnico e argumentário de contraponto sobre as perdas de métricas/governança sem o SDK do Marketing Cloud para a agenda técnica com o time do Super App. | **Responsável**: Time Técnico Salesforce (Digital / TA). | **Prazo**: 04/Nov/2026. | **Status**: Em Andamento

➡️ **Ação 3**: Atualizar a documentação técnica e funcional do Caso de Uso 2.2 (Ofertas de Investimento) incorporando os fluxos da fila MQ, volumetria estimada e regras de blackout/frequency capping. | **Responsável**: Equipe de Arquitetura e Consultoria Funcional. | **Prazo**: 04/Nov/2026. | **Status**: Em Andamento

Atencisamente,

ADRIANA VISENTIN, PMP, Scrum Master
Services Program/Project Manager | Salesforce
Mobile: +55 11 97612-0065

