Adriana Visentin Direito <avisentin@salesforce.com>

ATA - Salesforce - Integração Databricks @ Thu, Oct 29, 2026 3:00pm – 4:00pm (GMT-03)

1 message

Adriana Visentin Direito <avisentin@salesforce.com> Fri, Oct 30, 2026 at 9:00 AM
To: Andreas Miller <andreas.miller@salesforce.com>, andryelle.verissimo@orangedoor.com.br, bruno-aprigio.silva@caixa.gov.br, Bruno Aniceto de Araujo <bruno.araujo@salesforce.com>, fabio.grande@caixa.gov.br, frederico.cerdeira@caixa.gov.br, gabriel.cruz@caixa.gov.br, Juliana Achiles <jachiles@salesforce.com>, rafael.x.fernandes@caixa.gov.br, Renan Polonio <renan.polonio@salesforce.com>, ronaldo-francisco.silva@caixa.gov.br, Samuel de Sena <sdesena@salesforce.com>, thiago.f.soares@caixa.gov.br

Olá Time, bom dia!

Agradecemos a participação e contribuição de todos nesta reunião realizada em 29/10/2026 Horário: 15:00 – 16:00.

Objetivo: Discutir, alinhar e definir os modelos arquiteturais de integração e tráfego de dados entre o ecossistema analítico da Caixa (Databricks / Lakehouse hospedado na Azure) e a plataforma Salesforce (Data Cloud / MuleSoft / Marketing Cloud) para atendimento dos primeiros casos de uso do Move CRM.

Tópicos Discutidos

- Avaliação da Abordagem 1 (Replicação via Parquet em Blob Storage na Azure consumido via MuleSoft): análise do modelo já homologado na Caixa, com leitura via service principal e link privado Equinix, destacando baixo custo computacional no Databricks e necessidade de ajuste na janela de retenção em stage.
- Avaliação da Abordagem 2 (Conexão Direta Data Cloud para Databricks / Zero Copy): discussão sobre o conector nativo gerenciado, benefícios de evitar duplicação massiva de dados e os contrapontos trazidos pelo Big Data da Caixa sobre custos de cluster Spark e falta de homologação corporativa para links diretos de nuvens externas.
- Diretriz e curadoria de dados: alinhamento de que o Move CRM consumirá exclusivamente Produtos de Dados consolidados e agregados (como dados cadastrais, encarteiramento e produtos contratados), vetando o tráfego de dados brutos transacionais.
- Autonomia de segmentação na plataforma: reforço por parte de Bruno Aprioto de que o Data Cloud não receberá apenas réguas e públicos prontos, devendo dispor das bases fundamentais para explorar seu motor de segmentação, inteligência agêntica e regras de negócio.
- Definição dos três cenários de tráfego de dados: pacificação dos modelos de Cópia Integral (Batch) para bases essenciais, Consulta Pontual/Fração para tabelas altamente volumosas e Curadoria Ativa no Lakehouse.

Decisões Tomadas:

- Não haverá tráfego de logs transacionais brutos para o Data Cloud; a integração será 100% suportada por Produtos de Dados curados e refinados.
- Abertura imediata de alinhamento bilateral técnico para detalhar layouts, volumetrias e campos dos produtos de dados mapeados.
- Priorização do desenho da Fase Zero aderente ao modelo canônico corporativo de dados da Caixa.

Ações Definidas:

➡️ Ação 1: Consolidar a lista de tabelas e produtos de dados priorizados para os 4 casos de uso iniciais e submeter para validação da esteira de Big Data. | Responsável: Fábio (Caixa). | Prazo: 30/10/2026. | Status: Em Andamento

➡️ Ação 2: Conduzir reunião bilateral técnica para detalhamento de layouts, volumetrias e regras de ingestão com o time da Caixa. | Responsável: Marciel (Salesforce). | Prazo: 30/10/2026. | Status: Em Andamento

➡️ Ação 3: Disponibilizar o modelo canônico de dados da Caixa para direcionar a modelagem conceitual e lógica da Fase Zero no Data Cloud. | Responsável: Diego Freitas (Orange) / Rafael Xavier (Caixa). | Prazo: 03/11/2026. | Status: Futuro

➡️ Ação 4: Validar configurações e homologação dos links dedicados via Equinix entre o ambiente Salesforce (AWS) e a infraestrutura da Caixa (Azure). | Responsável: Equipe CETEL / Infraestrutura Caixa. | Prazo: 06/11/2026. | Status: Futuro

Atenciosamente,

ADRIANA VISENTIN, PMP, Scrum Master
Services Program/Project Manager | Salesforce
Mobile: +55 11 97612-0065

