Adriana Visentin Direito <avisentin@salesforce.com>

ATA - Agenda diária - Levantamento de Caso de Uso @ Tue, Nov 3, 2026 4:00pm – 5:00pm (GMT-3)

1 message

Adriana Visentin Direito <avisentin@salesforce.com> Wed, Nov 11, 2026 at 2:20 PM
To: andryelle.verissimo@orangedoor.com.br, arthur.takahashi@caixa.gov.br, bruno-aprigio.silva@caixa.gov.br, bruno.correia@orangedoor.com.br, diego.freitas@orangedoor.com.br, fabio.grande@caixa.gov.br, frederico.cerdeira@caixa.gov.br, hudson.minervini@orangedoor.com.br, jeyson.cordeiro@caixa.gov.br, pedro.a.soares@caixa.gov.br, pryscilla.franca@orangedoor.com.br
Cc: Alex Siqueira <alex.siqueira@salesforce.com>, Rafael Carneiro <rcarneiro@salesforce.com>, Adriana Costa <adriana.costa@salesforce.com>, Renata Dezan <rdezan@salesforce.com>, Andreas Miller <andreas.miller@salesforce.com>, Juliana Achiles <jachiles@salesforce.com>, Bruno Aniceto de Araujo <bruno.araujo@salesforce.com>, Camila Pacheco <cmarques@salesforce.com>, Karina Curvina <kmotacurvina@salesforce.com>, Karina Santos <karina.santos@salesforce.com>, Maciel Bombonato <mbombonato@salesforce.com>, Raul Rocha <raul.rocha@salesforce.com>, Renan Polonio <renan.polonio@salesforce.com>, Samuel de Sena <sdesena@salesforce.com>, Vitor Raymundo <vraymundo@salesforce.com>

Boa tarde, Time,

Agradecemos a participação e o engajamento de todos nesta reunião “Agenda Diária — Levantamento de Caso de Uso” do projeto Move CRM. — 03/11/2026 Horário: 16:00 – 18:04

Objetivo: Apresentar o processo atual de campanhas da Caixa via ferramentas legadas (CDN e SAS), comparar com as capacidades do Marketing Cloud Salesforce, e aprofundar o levantamento técnico do Caso de Uso 1 — Crédito Direto ao Consumidor (CDC) com limite disponível, incluindo volumetria, regras de negócio e pendências abertas.

Tópicos Discutidos

- Demonstração ao vivo do fluxo completo da ferramenta CDN (sistema interno de campanha da Caixa), conduzida por Eduardo Oliveira de Carvalho: etapas de cadastro de campanha, seleção de canal, critério de público, fraseologia com parâmetros personalizados, fluxo de aprovação multi-área (GCOM, CRM, GPUP, GPF) e publicação. O processo atual opera em D-1: o disparo ocorre no dia seguinte ao cadastro, após validação manual do gestor do canal.
- Apresentação da automação em desenvolvimento (“SisEdu 2”) que eliminará a etapa manual do gestor de canal e permitirá disparos em D0, a partir do momento em que a campanha for publicada pelo demandante, dentro de janela de 8h às 18h.
- Comparação conceitual entre CDN e Marketing Cloud realizada por Maciel Bombonato: no CDN o demandante é passivo (solicita base SQL a uma equipe técnica); no MC o demandante é ativo (cria a peça, desenha a jornada e define a audiência). Outras diferenças destacadas: preview de disparo com audiência real, teste A/B nativo, agendamento antecipado de mensagens independente de jornada e acionamento de jornadas via API para comunicação em tempo real.
- Discussão sobre o processo de construção de audiências: no Data Cloud, segmentos são criados e reutilizados, eliminando a codificação SQL manual. Para segmentos baseados na Biblioteca de Marcas, a seleção pode ser feita de forma intuitiva, sem necessidade de programador.
- Apresentação por Fábio Grande de estudo de caso com 71 variáveis comportamentais extraídas de Open Finance (padrões de gasto, viagem, transporte, moradia, veículo, etc.), com visão de transformar essas variáveis em marcas na Biblioteca de Marcas para alimentar segmentos no Data Cloud.
- Discussão sobre criação de uma BIC (Base de Interação de Cliente): repositório unificado do histórico de comunicações enviadas a cada cliente, essencial para visibilidade dos gerentes de relacionamento, retroalimentação de modelos analíticos e mitigação do risco de fraude percebida pelo cliente.
- Levantamento técnico do CU1 — CDC: confirmação do produto (403 com filtro), volumetria base total (~4,3 milhões de clientes com limite aprovado e desbloqueado) e volumetria diária (~60.000 novos limites habilitados por dia, público-alvo do disparo de ativação). Pausa entre comunicações definida provisoriamente em 7 dias. Janela de disparo a definir, com restrição explícita para não disparar em horários noturnos.
- Alerta sobre transição de identificador de cliente no Databricks: tabelas antigas usam CCP, tabelas novas estão migrando para CPF — atenção necessária ao mapear fontes de dados do CU1.
- Mapeamento de dependência técnica de rastreamento de interações do cliente no Super App (cliques, visualizações, abandono de jornada digital) como insumo para os modelos de Next Best Action e ativação do canal de relacionamento humano.

- Solicitação de Bruno Aprigio para organizar uma **agenda de setup do Marketing Cloud** (mapeamento completo dos itens de configuração) para a semana de 09/11/2026.

Decisões Tomadas:

- O foco do CU1 no primeiro momento será exclusivamente nos **limites de CDC recém-habilitados no dia** (evento gatilho), não na base total de ~4,3 milhões. A expansão para a base completa é escopo futuro.
- Pausa entre comunicações ao mesmo cliente: **7 dias** (parâmetro provisório, a ser ajustado).
- A agenda de setup do Marketing Cloud será organizada para a **semana de 09/11/2026**, com participação de Bruno Aprigio.
- Sessão de apresentação do MC para a equipe de CRM da Caixa (estilo “CDN comparado com MC”) será planejada com Eduardo Oliveira de Carvalho como elo entre as ferramentas, em prazo de aproximadamente 2 semanas.

Ações Definidas:

➡️ Ação 1: Formalizar por e-mail a confirmação do produto CDC (403 com filtro), volumetria base total (~4,3M) e volumetria diária (~60K habilitações/dia) para registro oficial no caso de uso. | Responsável: Fábio Grande (Caixa — CRM/Dados). | Prazo: 04/Nov/2026. | Status: Futuro

➡️ Ação 2: Responder pendências abertas do questionário do CU1 (regras de negócio e critérios de ativação) da semana anterior. | Responsável: Fábio Grande (Caixa) / Thammy (POC CU1 — Caixa). | Prazo: 04/Nov/2026. | Status: Futuro

➡️ Ação 3: Agendar sessão de setup do Marketing Cloud para mapeamento dos itens de configuração. | Responsável: Adriana Visentin (Salesforce — PM) / Andryelle Verissimo (Orange — PM). | Prazo: 06/Nov/2026. | Status: Futuro

➡️ Ação 4: Mapear dependência técnica de rastreamento de interações do cliente no Super App (cliques, visualizações, abandono de jornada digital) com a equipe de desenvolvimento da Caixa. | Responsável: Maciel Bombonato (Salesforce — TA) / Fábio Grande (Caixa). | Prazo: A definir. | Status: Futuro

➡️ Ação 5: Planejar e agendar sessão de apresentação do Marketing Cloud para a equipe de CRM da Caixa (comparativo CDN × MC), com participação de Eduardo Oliveira de Carvalho. | Responsável: Maciel Bombonato (Salesforce — TA) / Fábio Grande (Caixa). | Prazo: A definir (previsão ~2 semanas). | Status: Futuro

Atenciosamente,

ADRIANA VISENTIN, PMP, Scrum Master
Services Program/Project Manager | Salesforce
Mobile: +55 11 97612-0065

