Adriana Visentin Direito <avisentin@salesforce.com>

ATA - Salesforce - Envio de SMS e E-mails @ Tue, Nov 10, 2026 10:00am – 11:00am (GMT-3)

1 message

Adriana Visentin Direito <avisentin@salesforce.com> Wed, Nov 11, 2026 at 4:09 PM
To: andryelle.verissimo@orangedoor.com.br, bruno-aprigio.silva@caixa.gov.br, frederico.cerdeira@caixa.gov.br, gabriel.cruz@caixa.gov.br, ronaldo-francisco.silva@caixa.gov.br
Cc: Alex Siqueira <alex.siqueira@salesforce.com>, Rafael Carneiro <rcarneiro@salesforce.com>, Adriana Costa <adriana.costa@salesforce.com>, Renata Dezan <rdezan@salesforce.com>, Andreas Miller <andreas.miller@salesforce.com>, Juliana Achiles <jachiles@salesforce.com>, Bruno Aniceto de Araujo <bruno.araujo@salesforce.com>, Camila Pacheco <cmarques@salesforce.com>, Karina Curvina <kmotacurvina@salesforce.com>, Karina Santos <karina.santos@salesforce.com>, Maciel Bombonato <mbombonato@salesforce.com>, Raul Rocha <raul.rocha@salesforce.com>, Renan Polonio <renan.polonio@salesforce.com>, Samuel de Sena <sdesena@salesforce.com>, Vitor Raymundo <vraymundo@salesforce.com>

Olá Time, boa tarde!

Agradeço a todos pela participação na reunião de hoje, 10 de novembro de 2026, dedicada à apresentação das capacidades de SMS e E-mail do Marketing Cloud Engagement e ao alinhamento das decisões necessárias para habilitação desses canais. A reunião ocorreu das 10h00 às 11h06.

Objetivo: Apresentar as funcionalidades nativas de SMS e E-mail do Marketing Cloud Engagement (MCE), mapear o status de cada canal e definir as decisões e ações necessárias para destravar a habilitação, considerando o novo contexto de priorização de canais após a decisão de adoção do SDK.

Tópicos Discutidos

- Contexto do reposicionamento dos canais: Bruno Aprigio contextualizou que, com a decisão de adotar o SDK (escalada a nível diretorial), o push passou a funcionar como MVP simplificado via SIGMS (somente envio), elevando a importância do SMS, e-mail e WhatsApp para complementar a jornada de ativação dos casos de uso iniciais.
- Journey Builder como orquestrador central: Samuel Sena apresentou o Journey Builder como o hub de comunicação do MCE, capaz de gerenciar públicos estáticos e dinâmicos (via Personalization/eventos do Super App ou API externa), aplicar inteligência Einstein (melhor horário de envio, critério de saída por evento) e integrar todos os canais disponíveis. Também foram discutidas capacidades de e-mail interativo com formulários e Cloud Pages para microsites com lógica condicional.
- Status e configuração do SMS: O shortcode já está em processo de provisionamento junto às operadoras. Foi apresentada a inovação do “from name” (substituição do shortcode numérico pelo nome da Caixa), que tornaria a Caixa o segundo cliente da América Latina a adotar esse recurso, com limitação inicial de comunicação unidirecional. O opt-out por keyword foi detalhado como mecanismo de segmentação de listas.
- Bloqueador crítico — SIGMS: Ronaldo revelou que o SIGMS (Gerenciador de Envio de SMS, push e WhatsApp da Caixa) é o sistema corporativo oficial e que qualquer envio via Salesforce precisa ser alinhado com a área responsável. Fábio complementou que testes com a API do SIGMS já atingem o limite de 400–500 requisições/segundo. Bruno Aprigio reafirmou a diretriz de uso dos canais nativos Salesforce para marketing e orientou Fábio a agendar reunião urgente com Edvaldo e Renato Jambeiro (JACDI).
- Configuração de domínio para e-mail: Samuel apresentou dois cenários de configuração. O Cenário A (subdomínio, ex: comunicacao.caixa.gov.br) foi recomendado pela Salesforce por ser mais seguro e de menor impacto ao e-mail corporativo. O Cenário B (domínio completo) não é recomendado por risco de impacto ao ambiente institucional e limitação de slots DKIM. Ronaldo destacou que o processo interno de DNS e certificados (CEPRO + CESTEI) tem prazo de 1–2 semanas e deve ser iniciado imediatamente.
- Aquecimento de IP: Foi destacado que o aquecimento é obrigatório e deve começar o quanto antes. Karina Curvina comprometeu-se a enviar material de boas práticas. A base de onboarding foi sugerida como ponto de partida por ter e-mails mais recentes e válidos.
- Atualização de dados: Bruno reforçou a necessidade de Fábio enviar a lista completa de tabelas de dados (cobrindo todos os produtos dos casos de uso iniciais) para suportar a análise de volumetria e arquitetura de conectividade. Foi mencionado que, no primeiro momento, a integração com o Blob Storage provavelmente exigirá carga full (sem delta), e que a arquitetura de conectividade precisará de aprovação pelo comitê de arquitetura da Caixa.
-

Decisões Tomadas

- Diretriz confirmada: canais nativos Salesforce serão utilizados para marketing/CRM. O SIGMS continuará para envios transacionais/notificações.
- Cenário A (subdomínio) é a recomendação Salesforce para configuração de e-mail — decisão final fica a cargo da Caixa.
- DNS e certificados devem ter seu processo interno na Caixa iniciado imediatamente (CEPRO e CESTEI), sem aguardar outras definições.
- Reunião com Edvaldo e Jambeiro deve ser agendada para amanhã (11/11) à tarde — urgência máxima.

Ações Definidas

➡️ Ação 1: Agendar reunião urgente com Edvaldo e Renato Jambeiro (JACDI) para alinhamento sobre uso dos canais nativos Salesforce e coexistência com SIGMS. | Responsável: Fábio Netto Pinheiro Grande (Caixa). | Prazo: 11/Nov/2026. | Status: Pendente

➡️ Ação 2: Enviar material com regras de nomenclatura para definição do from name do SMS. | Responsável: Samuel Sena / Karina Curvina (Salesforce). | Prazo: Breve (dias). | Status: Pendente

➡️ Ação 3: Enviar material de boas práticas de aquecimento de IP para e-mail e sugestão de plano B/C de aquecimento integrado aos casos de uso. | Responsável: Karina Curvina (Salesforce). | Prazo: Breve (dias). | Status: Pendente

➡️ Ação 4: Enviar apresentação da reunião (material de SMS e E-mail com decisões pendentes) por e-mail para a Caixa. | Responsável: Samuel Sena (Salesforce). | Prazo: 10/Nov/2026. | Status: Pendente

➡️ Ação 5: Definir subdomínio(s) desejados para e-mail (comunicacao, renegociacao, avisos etc.) para início da configuração. | Responsável: Fábio / Ronaldo / Marketing (Caixa). | Prazo: A definir com urgência. | Status: Pendente

➡️ Ação 6: Iniciar processo interno de criação de DNS e certificados SSL para e-mail (áreas CEPRO e CESTEI). | Responsável: Ronaldo Francisco Pereira da Silva (Caixa). | Prazo: Urgente — iniciar semana de 10/11. | Status: Pendente

➡️ Ação 7: Conduzir aprovação de fraseologia do from name do SMS junto à JACDI e GEPUP, considerando a nova identidade visual da Caixa. | Responsável: Fábio Netto / Ronaldo (Caixa). | Prazo: A definir. | Status: Pendente

➡️ Ação 8: Enviar lista completa de tabelas de dados (todos os produtos da primeira onda de casos de uso) para análise de volumetria e arquitetura de conectividade. | Responsável: Fábio Netto Pinheiro Grande (Caixa). | Prazo: 10/Nov/2026 (até o final do dia). | Status: Pendente

➡️ Ação 9: Configurar monitoramento de saúde do IP via Google Postmaster e SNDS (Microsoft) — incluindo IPs Salesforce e IPs atuais da Caixa. | Responsável: Salesforce + TI Caixa. | Prazo: A definir. | Status: Pendente

Atenciosamente,

ADRIANA VISENTIN, PMP, Scrum Master
Services Program/Project Manager | Salesforce
Mobile: +55 11 97612-0065

