Adriana Visentin Direito <avisentin@salesforce.com>

ATA - Salesforce - Alinhamento dos squads e dailys do projeto @ Wed, Nov 11, 2026 4:00pm – 5:00pm (GMT-3)

1 message

Adriana Visentin Direito <avisentin@salesforce.com> Wed, Nov 11, 2026 at 8:18 PM
To: andryelle.verissimo@orangedoor.com.br, bruno-aprigio.silva@caixa.gov.br, fabio.grande@caixa.gov.br, frederico.cerdeira@caixa.gov.br, gabriel.cruz@caixa.gov.br, jeyson.cordeiro@caixa.gov.br, ronaldo-francisco.silva@caixa.gov.br
Cc: Andreas Miller <andreas.miller@salesforce.com>, Juliana Achiles <jachiles@salesforce.com>

Olá Time, boa tarde!

Segue a ata da reunião **Alinhamento dos Squads e Dailys do Projeto** — 11/11/2026. Horário: 16h00 – 17h12.

Objetivo: Formalizar a estrutura de squads do projeto Mov CRM, definir a composição de cada time (Salesforce + Caixa + Orange), alinhar o modelo de governança com dailys por squad e definir os próximos passos para o kickoff com os times.

Tópicos Discutidos

- Andreas (Salesforce — Diretor) apresentou a proposta de estrutura de squads, com times divididos por caso de uso e squads transversais de integração de canais e dados.
- Bruno Aprigio conduziu a reunião e validou a estrutura proposta, reforçando que as agendas genéricas com todo o time serão substituídas por dailys focadas por squad.
- Foram definidos 4 squads de casos de uso: Squad 1 — Campanhas Batch (CU1 Crédito), Squad 2 — FSC Private (CU4), Squad 3 — Near Real Time/Real Time (CU2 Carrinho Abandonado + Ofertas de Investimento) e Squad 4 — Jornada Ponta a Ponta/Onboarding (CU3).
- Foram definidos squads transversais: Integração de Canais (WhatsApp, SMS, e-mail, Personalization/Banner, relacionamento.caixa) e Integração de Dados/Foundation (Data Cloud, MuleSoft, GCP/Databricks).
- Bruno Aprigio reforçou o contexto de aceleração do projeto: o que estava previsto para o 8º mês está sendo executado no 3º/4º mês, com Fase Zero e ativação de casos de uso em paralelo.
- Discutida a disponibilidade limitada de Lino (PO Caixa do Squad Financial/Private — 2h/semana), com sugestão de identificar um proxy com maior disponibilidade para atuar operacionalmente no squad.
- Alinhado que o Kickoff com todos os membros dos squads será realizado na sexta-feira 13/11 às 14h. Bruno Aprigio distribui para o time Caixa; Adriana e Andryelle distribuem para os times Salesforce e Orange.
- Discutida a necessidade de organizar uma ferramenta de acompanhamento do trabalho por squad (Planner sugerido por Fábio Grande) antes de convocar os times.

Decisões Tomadas:

- Estrutura de squads aprovada por Bruno Aprigio e Jeyson com os papéis e composições apresentados.
- Agendas genéricas “full team” extintas e substituídas por dailys por squad com convocação on-demand para squads transversais.
- POs têm autonomia sobre decisões dentro do seu caso de uso; escaladas transversais vão ao Squad Core (Bruno/Jeyson/Fábio).
- Kickoff de estrutura de squads agendado para sexta 13/11 às 14h.

Ações Definidas:

➡️ Ação 71: Formatar o documento de estrutura de squads (com nomes, papéis e casos de uso) e enviar para todos os participantes do projeto. | Responsável: Bruno Aprigio (Caixa). | Prazo: 12/Nov/2026. | Status: Futuro

➡️ Ação 72: Configurar a ferramenta de acompanhamento por squad (Microsoft Planner ou equivalente) antes de convocar os times para o kickoff. | Responsável: Bruno Aprigio / Fábio Grande (Caixa). | Prazo: 12/Nov/2026. | Status: Futuro

➡️ Ação 73: Enviar invite do Kickoff de Estrutura de Squads (13/11 às 14h) para os times Salesforce e Orange. | Responsável: Adriana Visentin / Andryelle Verissimo. | Prazo: 12/Nov/2026. | Status: Futuro

➡️ Ação 74: Realinhar agenda com Lino (Squad Financial/Private) para outro horário na sexta 13/11, pois conflita com o Kickoff de Squads das 14h. | Responsável: Adriana Visentin / Bruno Aprigio. | Prazo: 12/Nov/2026. | Status: Futuro

Atenciosamente,

ADRIANA VISENTIN, PMP, Scrum Master
Services Program/Project Manager | Salesforce
Mobile: +55 11 97612-0065

